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Relatório de Fotográfico
Mureta Guia

A execução da mureta guia foi finalizada dia 03/07 com sua ultima concretagem, fechando assim o perímetro a ser executadas as paredes diafragmas.
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Concretagem de mureta guia junto a divisa do terreno
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Vibração manual de concreto afim de eliminar vazios no concreto
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Mureta pronta e desformada
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Ultimo trecho concretado das muretas e esperando desforma

Lamelas
As áreas marcadas em verde são as lamelas concretadas até 03/08/2009 
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Ecavação das lamelas com a Clam Shell e ao fundo o lançamento de armação em lamela já escavada
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Aferição de prumo da clam Shell
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Detalhe de lançamento de lama betonitica durante a escavação da lamela 
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Aferição de cota de fundo de lamela
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Lançamento de formasnas lamelas
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Lançamento de armação na lamela 

[image: image12.jpg]



Lançamento de concreto no funil e em paralelo a bomba retirando a lama betonitica da lamela
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Retirada de tubo do funil de concreto 
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Processo de desarenação da lama betonitica

Lavagem de Caminhões

Devido as características em que a obra se encontra todos os caminhões são lavados ao saírem da obra a fim de não sujar as imediações da obra e a água proveniente dessa lavagem é continuamente reaproveitada por um sistema de caixas de decantação de água.
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Lavagem de caminhões em área da entrada da obra
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Limpeza da área destinada a lavagem dos caminhões
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Detalhe de como é a coleta de água proveniente da lavagem dos caminhões.
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Caixas de decantação de água
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Detalhe da profundidade das caixas de decantação
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